

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя УО

Исагулова Г.Т.

«01» 02

2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Талдыкорганского

высшего политехнического колледжа

к.ф.м.н. Е.Мукажанов

«01» 02

2021 г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ТАЛДЫКОРГАНСКОГО ВЫСШЕГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЖАС МАМАН» В СООТВЕТСВИИ
С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ЗАРУБЕЖНОГО ПАРТНЕРА, ПРИВЛЕЧЕННОГО НАО «ТАЛАР» В 2020 ГОДУ
(с учетом письма МОН РК от 31.12.2020 г. за №7379-5-12566/13-3)**

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Сроки	Ответственный исполнитель
1. Подготовительная работа по реализации проекта «Жас маман» в соответствии с рекомендациями зарубежного партнера				
1	Ознакомление с оценкой зарубежного партнера о текущем состоянии колледжа, рекомендациями по необходимому оборудованию, требованиям для прохождения международной аккредитации, образовательными программами внедряемые в колледже по IT направлению: 1. Специалисты техники по компьютерам 2. Техники по компьютерному аппаратному обеспечению По строительной специальности: 1. Арматурщик и облицовщики 2. Каменщик 3. Обработчики камня и камнетесы 4. Настильщики полов и плиточники 5. Плотники и столяры	Информация на сайте колледжа (перечень внедряемых профессии)	до 10 февраля 2021г	Байдилданов Е.С. Ауелбаев Е.М. Нургожаев Ш.Б. Саткулов Б.Б. Герман А.В. Батырбеков С.Ж.

	<p>6. Строители-монтажники</p> <p>7. Супервайзеры (бригадиры) над строительством</p> <p>8. Штукатуры</p>			
2	<p>Ознакомление с рекомендованными образовательными программами для внедрения в колледже, разработанные зарубежным партнером. Адаптация образовательных программ разработанных зарубежным партнером по IT направлению:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Специалисты техники по компьютерам 2. Техники по компьютерному аппаратному обеспечению <p>По строительным компетенциям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Арматурщик и облицовщики 2. Каменщик 3. Обработчики камня и камнетесы 4. Настильщики полов и плиточники 5. Плотники и столяры 6. Строители-монтажники 7. Супервайзеры (бригадиры) над строительством 8. Штукатуры 	<p>Утверждение, размещение на сайте НАО «Talar»</p>	<p>15 августа 2021г</p>	<p>Бижигиов М.Б. Токенова Г.С. Герман А.В. Батырбеков С.Ж.</p>
3	<p>Разработка стратегического плана развития колледжа на основе методических рекомендаций НАО «Talar» от 3 февраля 2021 года</p>	<p>Утверждение стратегического плана и реализация</p>	<p>18 февраля 2021г</p>	<p>Байдилданов Е.С. Ауелбаев Е.М. Нургожаев Ш.Б. Саткулов Б.Б.</p>
4	<p>Консультации по разработке стратегии развития колледжа с НАО «Talar»</p>	<p>Размещение стратегического плана на сайте колледжа</p>	<p>12 февраля 2021г</p>	<p>Байдилданов Е.С. Ауелбаев Е.М. Нургожаев Ш.Б. Саткулов Б.Б.</p>

5	Участие в работе по гармонизации Казахстанских стандартов (критериев) с системой EQAVET (Европейская система обеспечения качества в профессиональном образовании и обучении), направленных Sorpano Group казахстанским аккредитационным агентствам для прохождения международной аккредитации.	Информация о проделанной работе	18 марта 2021г	Байдилданов Е.С. Ауелбаев Е.М. Нургожаев Ш.Б. Саткулов Б.Б.
6	Разработка дорожной карты колледжа по прохождению международной «отраслевой» аккредитации (или сертификации, процедуры оценки на соответствия международным требованиям и др.) с учетом требований зарубежного партнера	Утвержденная в колледже и согласованная УО Дорожная карта прохождения международной отраслевой аккредитации колледжа	до 26 марта 2021г	Байдилданов Е.С. Ауелбаев Е.М. Нургожаев Ш.Б. Саткулов Б.Б.
2.Повышение квалификации преподавателей и руководителей организации ТиПО				
7.	Получение утвержденных программ курсового обучения педагогов по IT направлению и строительным специальностям, руководителей колледжа	Утвержденные программы курсового обучения педагогов и руководителей	12 февраля 2021г	Байдилданов Е.С. Герман А.В. Батырбеков С.Ж. Токенова Г.С.
8	Участие в подготовке учебно-планирующей документации для реализации курсового обучения педагогов IT направлению и строительным специальностям, руководителей колледжа	Учебно-планирующие документации	15 февраля 2021г	Байдилданов Е.С. Герман А.В. Батырбеков С.Ж. Токенова Г.С.
9	Участие в отборе тренеров для реализации курсового обучения педагогов и руководителей 180 организаций ТиПО (из числа 172 сертифицированных тренеров НАО «Talap»)	Не менее 4 сертифицированных тренеров	25 февраля 2021г	Токенова Г.С. Герман А.В. Батырбеков С.Ж.
10	Прохождение курсов повышения квалификации не менее 20 педагогов и руководителей колледжа (при соответствующим бюджете)	Обучение не менее 20 педагогов и руководителей колледжа	апрель-сентябрь 2021г	Байдилданов Е.С. Герман А.В. Батырбеков С.Ж. Токенова Г.С.

11	Информационный отчет в МОН РК по полученным знаниям педагогами и руководителями колледжа	Информационный отчет в МОН РК	сентябрь-ноябрь 2021г	Байдилданов Е.С. Герман А.В. Батырбеков С.Ж. Токенова Г.С.
1. Внедрение образовательных программ, разработанных зарубежным партнером				
12	Разработка рабочих учебных программ и планов по IT и строительной специальностям в соответствии с методикой разработанной НАО «Talar» и на основе образовательных программ подготовленных зарубежным партнером, производственной специфики региона	Утвержденные рабочие учебные программы и планы	25 июля 2021г	Бижигитов М.Б. Герман А.В. Батырбеков С.Ж. Токенова Г.С.
13	Участие в семинарах, практикуме по разработке рабочих учебных программ и планов подготовки кадров по IT направлению: 1. Специалисты техники по компьютерам 2. Техники по компьютерному аппаратному обеспечению По строительным компетенциям: 1. Арматурщик и облицовщики 2. Каменщик 3. Обработчики камня и камнетесы 4. Настильщики полов и плиточники 5. Плотники и столяры 6. Строители-монтажники 7. Супервайзеры (бригадиры) над строительством 8. Штукатуры	Информация по итогам обучающих семинаров практикумов	март-июнь 2021г	Бижигитов М.Б. Герман А.В. Батырбеков С.Ж. Токенова Г.С.
14	Информация о проделанной работе	Информация о проделанной работе	июнь 2021г	Бижигитов М.Б. Герман А.В. Батырбеков С.Ж. Токенова Г.С.

15	Подготовка информационного отчета по внедрению образовательных программ в колледже	Информация в МОН РК	ноябрь 2021г	Бижигитов М.Б. Герман А.В. Батырбеков С.Ж. Токенова Г.С.
3. Внедрение рекомендаций зарубежного партнера				
16	Участие согласно графика в семинаре для руководителей, работников колледжей и методистов УМО по квалификациям, включенных в проект «Жас Маман» об особенностях финского профессионального образования, ориентированного на результаты обучения	Утвержденный список слушателей	февраль- июнь 2021г	Байдилданов Е.С. Ауелбаев Е.М. Бижигитов М.Б. Инсенов А.Ж. Герман А.В. Батырбеков С.Ж. Токенова Г.С.
17	Организация и проведение обучающих семинаров по обсуждению оценки текущего состояния колледжа	Информация о проделанной работе	март-июнь 2021г	Байдилданов Е.С. Ауелбаев Е.М. Бижигитов М.Б. Инсенов А.Ж. Герман А.В. Батырбеков С.Ж. Токенова Г.С.
18	Анализ и мониторинг проделанной работы	Информация в МОН РК	ноябрь- декабрь 2021г	Байдилданов Е.С. Ауелбаев Е.М. Бижигитов М.Б. Герман А.В. Батырбеков С.Ж. Токенова Г.С.

Примечание: Мероприятия эффективно будут реализованы при соответствующем финансировании

